

ПЛАН-ГРАФИК
подготовки и проведения
Первого Приднестровского инвестиционного форума

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки	Ответственные
I этап – информационно-рекламная кампания (февраль-март)			
1.	Формирование Оргкомитета и Рабочей группы	до 12.02.	Блашку А.И. Кожан В.Н.
2.	Разработка нормативно-информационной документации Форума: - Положение - Программа - План-график - Пресс-релиз	до 12.02.	Ганин Ю.Г. Прокова В.М.
3.	Заседание Оргкомитета: «Утверждение нормативно-информационной документации»	до 20.02	Ганин Ю.Г.
4.	Размещение нормативно-информационных материалов Форума на сайте ТПП ПМР	до 16.02.	Булат Н.Н.
5.	Разработка методики составления инвестиционных проектов и презентационных пакетов.	до 13.02.	Прокова В.М.
6.	Рекламная кампания по привлечению участников Форума – соискателей инвестиций	до 16.03	Прокова В.М., Кмитевич С.В.
7.	Проведение серии семинаров по разработке инвестиционных проектов	16.02.-16.03.	Прокова В.М.
8.	Формирование списка инвестиционных проектов для их представления на Форуме	до 23.03.	Рабочая группа Оргкомитет
9.	Пресс-конференция для СМИ: «Первый Приднестровский инвестиционный форум»	до 28.02.	Булат Н.Н.
II этап – подготовительная работа для проведения Форума (апрель-май)			
10.	Рекламно-информационная кампания по привлечению потенциальных иностранных инвесторов	до 1.05.	ТПП, МИД, МЭ, МП, ПРБ, Госадминистрации
11.	Поиск Генерального спонсора и спонсоров Форума	до 15.04.	ТПП
12.	Рекламная кампания по привлечению партнеров Форума и заключение договоров о партнерстве	до 15.05.	Рабочая группа
13.	Рассмотрение и подтверждение заявок на участие в Форуме: - докладчиков пленарных заседаний; - потенциальных инвесторов; - посетителей выставки проектов и слушателей пленарных заседаний	до 15.05	Рабочая группа
14.	Разработка презентационных материалов инвестиционных проектов в программе Power Point	до 1.05.	Соискатели инвестиций, ТПП
15.	Разработка наглядных материалов инвестиционных проектов для размещения на выставочных стендах	до 1.05.	Соискатели инвестиций
16.	Изготовление полиграфической продукции для участников Форума	до 15.05.	Булат Н.Н.
17.	Издание сборника «Инвестиционные проекты Приднестровья»	до 1.06.	Булат Н.Н.
18.	Заседание Оргкомитета: «Обсуждение хода подготовки Форума»	до 4.05.	Ганин Ю.Г.
19.	Работа с Партнерами Форума по направлениям: - предоставление оборудования для комплектации выставки; - предоставление мобильной связи и сети Интернет; - транспортное обслуживание; - организация мероприятий культурной программы; - организация питания; - предоставление гостиниц для участников; - информационная поддержка	до 4.06.	Рабочая группа
III этап – проведение Форума (4-6 июня)			
20.	Согласно Программе Форума		